

Календарная загрузка оборудования ЦКП на 2015 год

	Период	ГРИД-ресурсы
1	Январь	Подготовка к «RUN-2»
2	Февраль	
3	Март	
4	Апрель	
5	Май	
6	Июнь	Run-2 для экспериментов БАК
7	Июль	
8	Август	
9	Сентябрь	
10	Октябрь	
11	Ноябрь	
12	Декабрь	

Загрузка суперкомпьютерных ресурсов

№ п/п	Название организации	Даты и этапы
1.	ИТЭФ	01.02 - 28.02.2015
2.	ТЕСИС	01.01 - 30.06.2015
3.	Т-Сервисы	12.01 - 31.05.2015 01.07 - 30.11.2015
4.	Техобраз	15.05 -25.06.2015
5.	Антел	15.05 -25.06.2015
6.	ИППИ	03.06 - 31.12.2015
7.	ИВС	29.05 - 30.12.2015
8.	ИТЭР	22.06 - 31.12.2015
9.	Кинтех	15.06 - 15.11.2015
10.	ПИЯФ	15.07 - 15.11.2015
11.	Институт астрономии	03.08 - 15.11.2015
12.	ООО МолТех	15.08 - 15.11.2015
13.	АМДтехнологии	01.09.2015-30.11.2015
14.	Институт физики высоких давлений	24.08.2015 - 15.11.2015
15.	Росэнергоатом	01.01-31.12
16.	ФГУП ЦНИИмаш	01.01-31.12
17.	ВНИИАЭС ОАО	01.01-31.12
18.	Радиевый институт им. В.Г.Хлопина	'05.05-31.12
19.	РОСАТОМ	01.01-31.12
20.	Рубин ЦКБ МТ АО	01.01-31.12
21.	ТВЭЛ АО	01.01-31.12